


Dodatok ku zmluve o dielo č. 1/2008

1. Na základe písomnej žiadosti dodávateľa predloženej na kontrolnom dni , vypracovanej na základe ZOD č.1/2008 čl. III. Odst . 2. zo dňa18.08.2008 objednávateľ súhlasí s týmto dodatkom.

2. Z dôvodu spomalenia stavebných prác vplyvom nepriaznivého počasia v mesiacoch 09/2008 a 10/2008 sa týmto dodatkom posúva termín ukončenia a odovzdania diela na 15.11.2008.

Michalovce dňa 17.10.2008

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Michalovciach
ul. Sama Chalupku č.5
071 01 Michalovce



.....
Objednávateľ :



ROVŇAK Jozef AZ-RO
073 01 BAŠKOVCE 38
IČO:34830472,DIČ SK:1020071036

.....
Zhotoviteľ: